

Formazione **Maggioli**



Corso di specializzazione online

LA GESTIONE TECNICA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

3[^] EDIZIONE

**Programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione: procedure operative**

12-19-27 ottobre, 8 novembre 2023

Quattro unità didattiche per un totale di 16 ore di formazione



PRESENTAZIONE DEL CORSO

La terza edizione del corso di specializzazione sugli appalti di lavori pubblici affronta e sviluppa ulteriormente gli argomenti presentati nelle precedenti due edizioni, con particolare riguardo agli aspetti giuridici di maggiore rilevanza ai fini dell'attuazione e gestione degli interventi.

Nelle quattro unità didattiche saranno esaminate le prescrizioni normative in affiancamento alle procedure operative da eseguire per la corretta gestione delle varie fasi, a partire dalla programmazione fino all'esecuzione e al collaudo.

In particolare l'analisi si concentrerà sulla gestione delle singole fasi e sulle attività attribuite alle figure tecniche e amministrative, allo scopo di individuare gli aspetti operativi principali, le relative criticità e, soprattutto, le soluzioni da adottare.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.



DESTINATARI

- RUP, dirigenti e funzionari addetti alla gestione degli appalti pubblici di lavori
- Imprese edili
- Liberi professionisti interessati alla materia

DOCENTE



MARCO AGLIATA

Architetto. Esperto e autore di pubblicazioni in materia di programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private negli ambiti dei beni culturali, ambientali, gestione del territorio e nell'edilizia



1^ UNITÀ DIDATTICA

STRUTTURA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

- La struttura del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023).
- I principi generali.
- La scelta del Codice + Allegati con funzioni regolamentari.
- Le principali novità introdotte dal nuovo Codice e le differenze rispetto al D.Lgs. n. 50/2016.
- Entrata in vigore e disposizioni transitorie.
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- L'ANAC: le funzioni assegnate.
- Il Responsabile unico del progetto (RUP): aspetti generali.
- La determina di nomina del RUP: contenuti e motivazioni.
- Mansioni e responsabilità del RUP nella fase di programmazione e progettazione.
- La programmazione degli interventi.
- Il quadro esigenziale.
- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali.
- Il documento di indirizzo alla progettazione.
- Il programma triennale dei lavori pubblici.
- Il programma annuale dei lavori pubblici.
- Le fonti di finanziamento pubbliche e relative procedure.
- La predisposizione del progetto e le fasi attuative.
- I servizi di architettura e ingegneria: - gli operatori economici; - le procedure di affidamento.
- I requisiti per la progettazione.
- L'equo compenso.
- I concorsi di progettazione.
- La progettazione interna o esterna alle amministrazioni aggiudicatrici.
- La progettazione nei beni culturali.
- Il controllo del progetto.
- Il codice unico di progetto (CUP).
- Le condizioni di legittimità, lo stato di fatto del bene e la realizzabilità dell'intervento.
- Il quadro delle difformità.
- Le categorie e le classifiche negli affidamenti dei lavori: categorie prevalenti e scorporabili.
- I nuovi due livelli progettuali per i lavori pubblici: - il progetto di fattibilità tecnica ed economica; - il progetto esecutivo.
- Il quadro economico: nuove modifiche e contenuti.
- La quantificazione degli imprevisti.
- La definizione e gestione degli incentivi.
- I piani di tutela e controllo nell'ambito dei documenti progettuali.
- Il monitoraggio della fase progettuale.

2^ UNITÀ DIDATTICA

ITER AUTORIZZATIVO, VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO. LE STAZIONI APPALTANTI

- Gli strumenti e le piattaforme di gestione informativa digitale delle costruzioni. • Il BIM: prescrizioni normative e applicazioni. • La sostenibilità ambientale, i criteri ambientali minimi (CAM) e le clausole sociali. • Il piano di sostenibilità ambientale del cantiere. • L'approvazione del progetto delle opere. • L'appalto integrato. • L'iter autorizzativo degli interventi: le attività da svolgere. • La conferenza di servizi e relative procedure. • Il percorso progettuale fino all'approvazione: la gestione e le tempistiche delle procedure. • Le criticità della progettazione.
- Le polizze assicurative per i progettisti. • L'incidenza della mano d'opera in sede di progetto e di offerta da parte degli operatori economici. • Obbligazioni e responsabilità del progettista.
- L'accelerazione del processo progettuale. • Le funzioni di verifica e validazione del progetto: - la verifica del progetto di lavori; - la verifica preventiva dell'interesse archeologico; - la verifica preventiva della progettazione dei lavori. • I soggetti abilitati alla verifica del progetto.
- Condizionalità della verifica. • Il rapporto conclusivo di verifica. • La validazione del progetto. • Le stazioni appaltanti. • Le centrali di committenza. • I nuovi requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti. • Appaltabilità e cantierabilità. • Le procedure di scelta del contraente. • Le fasi del processo di affidamento. • Le soglie degli appalti. • Le fasi per la scelta del contraente. • Gli operatori economici. • Il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). • Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.
- Elenco delle procedure di gara e relative specificità. • La pubblicità per i bandi e gli avvisi di gara.

3[^] UNITÀ DIDATTICA

PROCEDURE DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, SELEZIONE DELLE OFFERTE E STIPULA DEL CONTRATTO

- Ambiti degli affidamenti. • Gli appalti esclusi nei settori ordinari. • Le soglie europee.
- Le procedure di gara e i presupposti. • La copertura finanziaria degli appalti. • La scelta del contraente. • La procedura aperta. • La procedura ristretta. • La procedura competitiva con negoziazione. • Il dialogo competitivo. • Il partenariato per l'innovazione. • La procedura negoziata senza pubblicazione del bando. • La finanza di progetto. • Le consultazioni preliminari di mercato. • Gli accordi quadro. • Bandi di gara e avvisi: contenuti e modalità di redazione.
- La pubblicazione a livello europeo e nazionale. • I documenti per la gara e l'avvalimento.
- Il documento di gara unico europeo (DGUE). • Il conflitto di interessi. • Le procedure sotto e sopra soglia. • Gli elenchi dei professionisti predisposti dalla stazione appaltante. • La qualificazione degli operatori economici e l'attestazione SOA. • Le cause di esclusione degli operatori. • L'affidamento diretto: le nuove soglie. • L'affidamento diretto per i servizi di architettura e ingegneria. • La rotazione degli inviti. • Il frazionamento. • La suddivisione in lotti. • Le mansioni e le responsabilità del RUP nelle fasi di verifica, validazione, approvazione e scelta del contraente. • Gli appalti sotto i 40.000 euro. • La richiesta del CIG-SMART CIG e il sistema SIMOG. • Il calcolo del valore stimato di un appalto. • Il MePA e gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione. • I principi per l'aggiudicazione. • La commissione di gara. • I criteri di aggiudicazione: - l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV); - il criterio del minor prezzo (massimo ribasso). • L'accesso agli atti e la tutela della riservatezza.
- Il contratto di appalto. • Il RUP e la stipula dei contratti pubblici. • La modifica dei contratti e delle concessioni. • I controlli e le criticità della concessione. • Le modifiche alla disciplina del subappalto.

4^ UNITÀ DIDATTICA

ESECUZIONE DELLE OPERE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COLLAUDO

- La gestione della fase esecutiva. • Natura della direzione dei lavori. • Il direttore dei lavori nel nuovo quadro normativo. • I soggetti impegnati nell'esecuzione delle opere. • Le figure tecniche, con esame delle relative mansioni e responsabilità: - l'ufficio di direzione dei lavori; - il direttore operativo; - l'ispettore di cantiere. • Le verifiche tecniche in corso d'opera.
- Le verifiche per il subappalto. • I controlli e le segnalazioni. • Le mansioni e le responsabilità del RUP nella fase di esecuzione dei lavori. • Le responsabilità dell'esecutore dei lavori.
- La finalità delle garanzie. • Le garanzie per la stazione appaltante. • I documenti tecnici.
- L'accettazione dei materiali. • La struttura degli atti. • L'attestazione dello stato dei luoghi.
- L'ordine di servizio. • I verbali prioritari. • La consegna dei lavori. • Consegna, recesso e subentro. • Le modifiche dei lavori e le varianti in corso d'opera. • Le varianti nei beni culturali.
- La sospensione e la ripresa dei lavori. • Il certificato di ultimazione dei lavori. • Le mansioni contabili del DL. • Anticipazione e pagamento del corrispettivo. • Penali e premi di accelerazione.
- Gli adempimenti contributivi. • Il giornale dei lavori. • Il libretto delle misure. • Il registro di contabilità. • Lo stato di avanzamento lavori. • Il certificato di pagamento. • Il conto finale.
- L'adeguamento dei prezzi: la procedura di calcolo. • La revisione prezzi. • Le riserve.
- Il certificato di ultimazione dei lavori. • Le funzioni del DL dopo l'ultimazione dei lavori.
- La fase di collaudo e i relativi documenti: - il collaudo statico; - il certificato di collaudo; - la verifica di conformità. • Il certificato di regolare esecuzione per i lavori, servizi e forniture.
- La rata di saldo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 750,00 + IVA *

€ 650,00 + IVA *

per gli abbonati 2023 alle riviste e servizi internet Maggioli in materia di appalti

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)

La quota include: accesso alla diretta del corso, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet "www.appaltiecontratti.it" e possibilità di rivedere la registrazione del corso per 30 giorni.

L'accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La quota di partecipazione sarà fatturata all'avvio del corso, contestualmente allo svolgimento della prima giornata.



