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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Il Direttore dei lavori e la fase esecutiva degli appalti pubblici

Dal Codice dei contratti al D.M. n. 49/2018
Corso on-line a cura di Alberto Ponti
Registrato marzo 2021

Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata n. 3 ore

DESCRIZIONE

Il Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disciplina i compiti del Direttore dei lavori, che
meritano di essere approfonditi e compresi per evitare problemi nella fase esecutiva dell’appalto, da sempre foriera
di danno erariale e fonte di contenzioso con la ditta appaltatrice.

Il provvedimento regolamenta istituti di grande importanza quali, ad esempio, le riserve, i documenti contabili, le
modifiche in corso di esecuzione e le forme di controllo sulla ditta appaltatrice.

Il corso, di taglio pratico, esamina gli adempimenti attribuiti ai vari soggetti che intervengono in questa delicata fase
dell’appalto.

DESTINATARI

• Direttori dei lavori, e loro collaboratori, di stazioni appaltanti

PROGRAMMA

 

Il Direttore dei lavori

• Nomina e requisiti.

• Rapporti con altre figure.

• Gli strumenti per l’esercizio delle attività di controllo e verifica.
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La stipulazione del contratto

• Il termine per la stipula.

• La forma del contratto.

• L’efficacia del contratto.

• Il termine dilatorio per la firma a seguito del recepimento della Direttiva ricorsi.

• Casi di esecuzione d’urgenza.

• L’eventuale clausola arbitrale.

• L’accordo bonario.

• L’inefficacia del contratto.

 

Funzioni e compiti del Direttore lavori nella fase preliminare

• L’attestazione dello stato dei luoghi.

• La consegna dei lavori:

-          ordinaria;

-          parziale;

-          d’urgenza;
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-          impossibilità alla consegna.

• Le conseguenze nell’ipotesi di recesso dell’operatore a seguito di tardata consegna dei lavori.

• Le attività del Direttore dei lavori in caso di subentro di altro operatore.

 

Il subappalto nei contratti pubblici

• Differenza tra subappalto e subcontratto.

• I compiti del Direttore dei lavori nel subappalto e nel subcontratto: le verifiche di sua competenza.

• L’obbligo di indicazione delle parti subappaltabili.

• La documentazione da produrre per l’autorizzazione al subappalto.

• L’autorizzazione al subappalto.

• La contabilità del subappalto ed il pagamento dei subappaltatori.

 

Le modifiche in corso di esecuzione delle prestazioni

• Il divieto di modifiche introdotte dall’esecutore.

• Le varianti introdotte dalla stazione appaltante:

-          casi di ammissibilità;

-          le varianti finalizzate al miglioramento delle prestazioni;

-          limiti di importo;
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-          competenza alla loro approvazione;

-          la documentazione necessaria;

-          il quinto d’obbligo;

-          l’atto di sottomissione;

-          il contratto aggiuntivo;

-          le variazioni non sostanziali e l’obbligo di esecuzione.

 

Funzioni e compiti del Direttore dei lavori nella fase di esecuzione

• L’accettazione dei materiali:

-          i casi di rifiuti nell’accettazione;

-          l’accettazione definitiva;

-          la responsabilità nell’accettazione dei materiali;

-          le prove sui materiali.

• La verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore:

-          la verifica della presenza in cantiere delle ditte subappaltatrici;

-          la verifica dei lavori subappaltati;

-          le registrazioni delle contestazioni dell’appaltatore sui lavori subappaltati;
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-          le segnalazioni al RUP.

• Le verifiche in caso di avvalimento dei requisiti.

• Le segnalazioni del Direttore dei lavori:

-          lo stato di consistenza;

-          indicazioni per l’irrogazione delle penali;

-          la verifica della documentazione su progetti strutturali;

-          la determinazione dei nuovi prezzi;

-          la relazione sui sinistri in cantiere;

-          i danni da forza maggiore;

-          le verifiche sulla sostenibilità ambientale.

• Modifiche, variazioni e varianti contrattuali:

-          la proposta di variante al RUP;

-          le varianti in diminuzione;

-          la procedura di approvazione dei nuovi prezzi;

-          le modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori;

-          le varianti proposte dall’operatore economico.

• Contestazioni e riserve: la disciplina da definire negli atti di gara.

• Le sospensioni e la ripresa dei lavori:
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-          casi;

-          documenti da redigere;

-          clausola contrattuale per il calcolo dei danni in caso di sospensione lavori;

-          la responsabilità del Direttore dei lavori per sospensioni illegittime.

• La gestione dei sinistri in cantiere.

 

• Funzioni e compiti al termine dei lavori:

-          il certificato di ultimazione lavori;

-          il verbale constatazione sullo stato dei lavori;

-          l’assegnazione di un termine per completare i lavori;

-          le attività del Direttore dei lavori in sede di collaudo.

• Il controllo amministrativo e contabile:

-          natura dei documenti di contabilità;

-          il principio di costante progressione della contabilità;

-          analisi dei documenti contabili (loro contenuti e finalità);

-          la contabilità semplificata per lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

RELATORI
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Alberto Ponti
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 220,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).

Quota

Piccoli Comuni € 140,00

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it € 190,00

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it € 190,00

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici € 190,00

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti" € 190,00

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti" € 190,00

Altri Clienti € 220,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE

Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).

Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.

REQUISITI SOFTWARE

Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari

Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA

Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
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17.30 il servizio di assistenza.

Tel.: 0541 628490
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