Formazione Maggioli
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La gestione della fase esecutiva degli appalti di forniture e
servizi

Dal Codice dei contratti al D.M. n. 49/2018: subappalto, modifiche in corso di
esecuzione, sospensioni, riserve, ecc.

Corso on-line a cura di Alberto Ponti
Registrato febbraio 2022

Disponibile la nuova edizione del corso registrata a Novembre 2022 - clicca qui  ?

Sede: On-line,
Data: Valido per 90 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata n. 3 ore

DESCRIZIONE

Il Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disciplina in modo dettagliato i compiti del
Direttore dell’esecuzione (DEC).

La fase successiva alla firma del contratto richiede lo svolgimento di importanti adempimenti tecnico-amministrativi,
sui quali & necessario porre la massima attenzione per evitare I'insorgere di delicate problematiche in termini di
contenzioso e responsabilita. Si pensi, a titolo esemplificativo, al nuovo subappalto, alle modifiche e varianti in
corso di esecuzione, all'esecuzione di prestazioni diverse rispetto a quelle offerte, alle riserve dell'operatore
economico, ecc.

Il corso, di taglio operativo, esamina ruolo e compiti del DEC, anche in relazione ai suoi rapporti con gli altri
soggetti che intervengono nella fase esecutiva dell’appalto, analizzando i vari atti che tale figura deve redigere al
fine di gestire correttamente la fase successiva alla firma del contratto.

DESTINATARI

« Direttori dell’esecuzione, e loro collaboratori, di stazioni appaltanti

PROGRAMMA

Le figure coinvolte nell’appalto
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« Il Responsabile Unico del procedimento:

- requisiti;

- nomina;

- responsabilita;

- competenze.

* | dirigenti e gli organi della struttura.

« Il rapporto tra le figure coinvolte nelle diverse fasi dell'appalto.

* Le ipotesi di incompatibilita e di conflitto di interesse.

« Le forme di incentivo tecnico per gli attori del procedimento.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto per gli appalti di forniture e servizi (DEC)

» Requisiti, nomina, responsabilitd e competenze.

« L'attribuzione a soggetti diversi dei ruoli di RUP e DEC: casistica.

* | rapporti tra DEC e RUP.

» La nomina di assistenti con funzioni di direttori operativi.

« Gli strumenti per I'esercizio dell'attivita di direzione e controllo:

- gli ordini di servizio;

i processi verbali di accertamento dei fatti.
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La stipulazione del contratto

« Il termine per la stipula.

» La forma del contratto.

« ’efficacia del contratto.

« Il termine dilatorio per la firma a seguito del recepimento della Direttiva ricorsi.

* Casi di esecuzione d'urgenza.

 L’eventuale clausola arbitrale.

» L’accordo bonario.

« L’inefficacia del contratto.

Il subappalto nei contratti pubblici

« Differenza tra subappalto e subcontratto e il diverso regime giuridico.

« Gli adempimenti per i casi di subcontratto e per quelli del subappalto.

« La problematica dell'individuazione delle parti di prestazione che la ditta appaltatrice deve eseguire direttamente
e quelle che possono essere affidate a terzi.

* L’obbligo di indicazione delle parti subappaltabili.

« Le problematiche negli appalti di forniture e servizi.
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» La documentazione che deve produrre I'operatore economico per l'autorizzazione al subappalto.

« L’autorizzazione al subappalto:

- le verifiche e gli adempimenti da svolgere;

- le ipotesi di silenzio assenso.

« Il pagamento dei subappaltatori:

- casi in cui &€ necessario il pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

- altri casi.

Le modifiche in corso di esecuzione delle prestazioni

« || divieto di modifiche introdotte dall’'esecutore.

« Le varianti introdotte dalla stazione appaltante:

- casi di ammissibilita;

- le varianti finalizzate al miglioramento delle prestazioni;

- limiti di importo;

- competenza alla loro approvazione;

- il quinto d’obbligo;

- la documentazione necessaria per la modifica in corso di esecuzione (relazione del DEC, quadro di
raffronto, atto di sottomissione o contratto aggiuntivo, verbale concordamento nuovi prezzi, relazione del RUP, atto
amministrativo di approvazione della modifica);

Copyright © 2003- 2024 Maggioli SPA - P.lva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107



Formazione Maggioli

- le variazioni non sostanziali e I'obbligo di esecuzione.

Funzioni e compiti del DEC in fase di esecuzione

« | 'attivita di controllo:

- il coordinamento;

- la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;

- I'avvio dell’esecuzione del contratto;

- la consegna anticipata e d'urgenza.

« La verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore:

- la verifica della presenza in cantiere delle ditte subappaltatrici;

- la verifica delle prestazioni subappaltate;

le registrazioni delle contestazioni dell’appaltatore sui lavori subappaltati;

- le segnalazioni al RUP.

« Le verifiche in caso di avvalimento dei requisiti.

* Le contestazioni e riserve: la disciplina da definire negli atti di gara.

* Le modifiche, variazioni e varianti contrattuali:

- la proposta di variante al RUP;

- la rimessa in pristino;

Copyright © 2003- 2024 Maggioli SPA - P.lva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107



Formazione Maggioli

- le varianti entro il 20%;

- la determinazione dei nuovi prezzi;

- le riserve sui nuovi prezzi;

- le modifiche di dettaglio disposte dal DEC.

» Sospensioni e ripresa delle prestazioni: i verbali da redigere.

« La gestione dei sinistri.

Funzioni e compiti del DEC al termine dell'esecuzione del contratto

« Gli accertamenti in contraddittorio con I'operatore economico.

* La redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

« Il controllo della spesa.

« La regolamentazione della contabilita a livello di singolo Ente.

La soluzione delle controversie insorte nell’appalto

« Le ipotesi di risoluzione del contratto.

* L’accordo bonario.

 La transazione.
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* | rimedi giurisdizionali.

Iter degli adempimenti relativi alla fase post firma contratto: sintesi conclusiva

» Convocazione ditta per avvio prestazione.

« Verbale di avvio della prestazione.

» Pagamento dell’anticipazione (se necessario in base alla prestazione).

* Tenuta della contabilita della prestazione:

- regolamentazione a livello di Ente;

- stato di avanzamento della prestazione;

- certificato di pagamento.

« Documenti per gestire le modifiche in corso di esecuzione.

« Verbali di sospensione.

* Verbali di ripresa.

* Riserve della ditta.

» Relazione riservata del DEC sulle riserve.

* Proposta accordo bonario del RUP.

 Procedimento per I'applicazione delle penali.

* Procedimento di risoluzione del contratto.
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» Gestione dei sinistri in corso di esecuzione.

« Verifiche delle attivita di subappaltatori e subcontraenti.

» Redazione della verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione.

* Svincolo della garanzia definitiva e ritenute a garanzia.

RELATORI

Alberto Ponti
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 220,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura é intestata ad Ente Pubblico, la quota & esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).

Quota

Piccoli Comuni

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubbliciZE[050]0]

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

Altri Clienti
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LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso, materiale didattico e possibilita di rivedere la registrazione del corso per 90 giorni. L'accesso
potra essere effettuato tramite PC, TABLET o0 SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

| corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non & necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dellAVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sara fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante ricevera una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all'aula
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virtuale.

REQUISITI SOFTWARE

Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari

Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)

Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sara attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.

Tel.: 0541 628903

SERVIZIO CLIENTI

Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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