Formazione Maggioli

FWAP230621C

Corso di specializzazione online sulla gestione tecnica degli
appalti di lavori pubblici dopo il nuovo Codice dei contratti (2°
edizione)

Programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: procedure operative
Corso on-line a cura di Marco Agliata

Registrato a Giugno 2023

Disponibile la nuova edizione del corso registrata ad ottobre 2023 - clicca qui  ?

Sede: On-line,
Data: Valido 90 giorni dall'inizio delle credenziali
Orario: Durata n. 16 ore

DESCRIZIONE

Il corso approfondisce le disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n.
36/2023) e le conseguenti procedure riguardanti i lavori pubbilici.

In particolare saranno puntualmente esaminate le singole fasi e le attivita da eseguire per il completamento
dell'appalto.

Si fara ricorso ad una metodologia didattica in grado di favorire 'immediata individuazione degli aspetti operativi di
maggiore importanza, evidenziando le possibili criticita e le soluzioni da adottare.

DESTINATARI

* RUP, dirigenti e funzionari addetti alla gestione degli appalti pubblici di lavori
 Imprese edili

* Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA

1~ unita didattica

Struttura del nuovo Codice dei contratti pubblici,
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programmazione e progettazione degli interventi

« La struttura del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023).

« Il regime transitorio e le tre fasi di applicazione (1° aprile 2023-30 giugno 2023, 1° luglio 2023-31 dicembre 2023
e dal 1° gennaio 2024).

* | principi generali.

« La scelta del Codice + Regolamento in forma di allegati.

» Le principali novita introdotte dal nuovo Codice e le differenze rispetto al D.Lgs. n. 50/2016.

* Il Regolamento in forma di allegati.

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

* L’ANAC: funzioni e attivita.

« Il responsabile del procedimento (RUP): aspetti generali.

» La determina di nomina del RUP: contenuti e motivazioni.

» Mansioni e responsabilita del RUP nella fase di programmazione e progettazione.

* La programmazione degli interventi.

« Il quadro esigenziale.

« Il documento di fattibilita delle alternative progettuali.

* Il documento di indirizzo alla progettazione.
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* [l programma annuale dei lavori pubblici.

« Le fonti di finanziamento pubbliche e relative procedure.

* La costruzione del progetto e le fasi attuative.

* | servizi di architettura e ingegneria:

- gli operatori economici;

- le procedure di affidamento.

* | concorsi di progettazione.

« La progettazione interna o esterna alle amministrazioni aggiudicatrici.

* La progettazione nei beni culturali.

* | requisiti per la progettazione.

« Il controllo del progetto.

« Il codice unico di progetto (CUP).

* Le condizioni di legittimita, lo stato di fatto del bene e la realizzabilitd dell'intervento.

« Il quadro delle difformita.

* Le categorie e le classifiche negli affidamenti dei lavori: categorie prevalenti e scorporabili.

* | nuovi due livelli progettuali per i lavori pubblici:

- il progetto di fattibilita tecnica ed economica;
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- il progetto esecutivo.

« Il guadro economico: nuove modifiche e contenuti.

* La quantificazione degli imprevisti.

« La gestione degli incentivi.

« | piani di tutela e controllo nell’ambito dei documenti progettuali.

* Il monitoraggio della fase progettuale.

27 unita didattica

Iter autorizzativo, verifica, validazione e approvazione del progetto.

Le stazioni appaltanti

« Gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

« || BIM: cos’é e a cosa serve.

* La sostenibilith ambientale, i criteri ambientali minimi (CAM) e le clausole sociali.

« Il piano di sostenibilita ambientale del cantiere.

« L’approvazione del progetto delle opere.

* Il nuovo appalto integrato.
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« L’iter autorizzativo: le attivita da svolgere.

« La conferenza di servizi e relative procedure.

« Il percorso progettuale fino all’approvazione: la gestione e le tempistiche delle procedure.

* Le criticita della progettazione.

* Le polizze assicurative per i progettisti.

« L'obbligo di indicare l'incidenza della mano d’opera in sede di progetto e di offerta da parte degli operatori
economici.

* Obbligazioni e responsabilita del progettista.

« L’'accelerazione del processo progettuale.

* Le funzioni di verifica e validazione del progetto:

- la verifica del progetto di lavori;

- la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- la verifica preventiva della progettazione dei lavori.

* | soggetti a cui compete la verifica del progetto.

» Condizionalita della verifica.

« Il rapporto conclusivo di verifica.

» La validazione del progetto.

* Le stazioni appaltanti.
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* Le centrali di committenza.

« La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

« Appaltabilita e cantierabilita.

* Le procedure di scelta del contraente.

« Le fasi del processo di affidamento.

* Le soglie degli appalti.

* Le fasi per la scelta del contraente.

« Gli operatori economici.

« L’anagrafe degli operatori economici.

» Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

« Elenco delle procedure di gara e relative specificita.

« La pubblicita per i bandi e gli avvisi di gara.

* DGUE e PASSOE.

37 unita didattica

Procedure di gara, criteri di aggiudicazione, selezione delle offerte e stipula del contratto
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» Ambiti di applicazione.

* Gli appalti esclusi nei settori ordinari.

* Le soglie europee.

* Le procedure di gara e i presupposti.

* La procedura aperta.

« La procedura ristretta.

* La procedura competitiva con negoziazione.

* |l dialogo competitivo.

« Il partenariato per I'innovazione.

* La procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

« La finanza di progetto.

« Le consultazioni preliminari di mercato.

* Gli accordi quadro.

» Bandi di gara e avvisi: contenuti e modalita di redazione.

« La pubblicazione a livello europeo e nazionale.

* | documenti per la gara e I'avvalimento.

* Il documento di gara unico europeo (DGUE).
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« || conflitto di interessi.

* Le procedure sotto e sopra soglia.

* Gli elenchi dei professionisti predisposti dalla stazione appaltante.

* La qualificazione degli operatori economici e I'attestazione SOA.

* Le cause di esclusione.

« L'affidamento diretto: le nuove soglie provvisorie previste dai Decreti “Semplificazione” 2020 e 2021.

« L'affidamento diretto per i servizi di architettura e ingegneria.

« La rotazione degli inviti.

« || frazionamento.

 La suddivisione in lotti.

 Le mansioni e le responsabilita del RUP nelle fasi di verifica, validazione, approvazione e scelta del contraente.

* Gli appalti sotto i 40.000 euro.

* La richiesta del CIG-SMART CIG e il sistema SIMOG.

« Il calcolo del valore stimato di un appalto.

« Il MePA e gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione.

* | principi per I'aggiudicazione.

« La commissione di gara.

« | criteri di aggiudicazione:
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- I'offerta economicamente piu vantaggiosa (OEPV);

- il criterio del minor prezzo (massimo ribasso).

« L’accesso agli atti e la tutela della riservatezza.

« Il contratto di appalto.

* Il RUP e la stipula dei contratti pubbilici.

» La modifica dei contratti e delle concessioni.

« | controlli e le criticita della concessione.

* Il subappalto.

4" unita didattica

Esecuzione delle opere, direzione e contabilita dei lavori, collaudo

* La gestione della fase esecutiva.

» Natura della direzione dei lavori.

« Il direttore dei lavori (DL): quadro normativo.

* | soggetti impegnati nell’esecuzione delle opere.
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* Le figure tecniche, con esame delle relative mansioni e responsabilita:

- I'ufficio di direzione dei lavori;

- il direttore operativo;

- l'ispettore di cantiere.

« Le verifiche tecniche in corso d’opera.

* Le verifiche per il subappalto.

* | controlli e le segnalazioni.

 Le mansioni e le responsabilita del RUP nella fase di esecuzione dei lavori.

* Le responsabilita dell'esecutore dei lavori.

* La finalita delle garanzie.

« Le garanzie per la stazione appaltante.

| documenti tecnici.

« | ’accettazione dei materiali.

e La struttura degli atti.

* L'attestazione dello stato dei luoghi.

« L’ordine di servizio.

« | verbali prioritari.

* La consegna dei lavori
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» Consegna, recesso e subentro.

* Le modifiche dei lavori e le varianti in corso d’'opera.

« Le varianti nei beni culturali.

* La sospensione e la ripresa dei lavori.

« || certificato di ultimazione dei lavori.

» Le mansioni contabili del DL.

* Anticipazione e pagamento del corrispettivo.

* Penali e premi di accelerazione.

* Gli adempimenti contributivi.

« La contabilita semplificata.

* Il giornale dei lavori.

« || libretto delle misure.

« Il registro di contabilita.

« Lo stato di avanzamento lavori.

« |l certificato di pagamento.

« || conto finale.

 L’'adeguamento dei prezzi: la procedura di calcolo.
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* La revisione prezzi.

* Le riserve.

« || certificato di ultimazione dei lavori.

* Le funzioni del DL dopo I'ultimazione dei lavori.

« La fase di collaudo e i relativi documenti:

- il collaudo statico;

il certificato di collaudo;

- la verifica dui conformita.

« |l certificato di regolare esecuzione.

* La rata di saldo.

RELATORI

Marco Agliata
Architetto. Esperto e autore di pubblicazioni in materia di programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere
pubbliche e private negli ambiti dei beni culturali, ambientali, gestione del territorio e nell’edilizia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI

€ 750,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura € intestata ad Ente Pubblico, la quota é esente IVA, ai sensi dell’'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).

Quota

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it € 650,00
Clienti abbonati a www.formularioappalti.it € 650,00

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici 51510)6]0)
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Quota

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti" € 650,00
Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti" € 650,00

Altri Clienti € 750,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso, materiale didattico e possibilita di rivedere la registrazione del corso per 90 giorni. L'accesso
potra essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

| corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non €& necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dellAVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE

Il corso on line sara fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).

Il partecipante ricevera una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.

REQUISITI SOFTWARE

Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari

Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)

Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sara attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.

Tel.: 0541 628490

SERVIZIO CLIENTI

Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc

Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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