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MARCHIO: COME RIPRODURLO 
CORRETTAMENTE
Si rappresentano le possibilità corrette che 
mantengono proporzione, rigore, leggibilità, 
riconoscibilità. La composizione del logo in 
tutto maiuscolo con bandiera a sinistra non 
andrà mai alterato.

Corso online in diretta

CORSO ONLINE  
DI METODOLOGIA,
TECNICHE E STRUMENTI
DI PROJECT MANAGEMENT 

Per il RUP degli appalti e figure di responsabilità 
operanti nell’Area tecnica o impegnate 
nella gestione dei progetti PNRR/PNC

VI EDIZIONE



 Presentazione 

 del corso  
Il Corso, basato sugli standard internazionali di PM (PMI®) e 
sulla norma internazionale ISO 21502 (2020) “Guida al Project 
Management”, tratta tutti gli aspetti del Project Management - con 
rigore metodologico e approccio operativo – al fine di comprendere, 
impostare e controllare l’avanzamento dei progetti, sia nel ruolo 
di Project Manager che come membri di team di progetto, facendo 
proprie la “cultura di progetto” e l’applicazione delle migliori pratiche 
internazionali di Project Management.

Il Project Management riveste un ruolo sempre più importante anche 
nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni. A tal riguardo si segnala:
• la Direttiva EU 24/2014 in materia di Public Procurement, che 

raccomanda la presenza di un “responsabile di progetto”;

• il nuovo Codice dei contratti (Decreto Legislativo n. 36/2023), 
Allegato I.2 (Attività del RUP), che all’art. 4 richiede al RUP 
il possesso di “adeguata competenza quale Project Manager, 
acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di 
formazione in materia di Project Management”;

• le definizioni di Misura e Progetto contenuti nel glossario 
terminologico del PNRR (Circolare RGS n. 27/2022) e nel sistema 
informativo cd. ReGiS.

 Docente 

 STEFANO TONCHIA 
Professore Ordinario di Project Management all’Università di Udine. Direttore del “Corso di Perfezionamento in Project 
Management”, giunto alla XV edizione). Ingegnere Gestionale. Dottore di Ricerca in Scienze dell’Innovazione Industriale. 
Autore di 8 libri per Il Sole 24ORE (fra cui “Il Project Management” e le varie edizioni de “La Guida del Sole 24ORE al 
Project Management”), e di 3 libri in inglese (fra cui “Project Management: International Standards and Best Practices” – 
Springer Publ. - Berlin & New York). Ha ricoperto e ricopre importanti ruoli di responsabilità, e svolge attività di formazione 
e consulenza per Pubbliche Amministrazioni e Aziende.



QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI
Il corso è valido ai fini del percorso di qualificazione delle stazioni appaltanti  
(categoria livello specialistico).

OBIETTIVI
Il corso, tenuto dal Prof. Stefano Tonchia, docente di fama internazionale e autore di pubblicazioni 
in materia, si propone di migliorare le capacità per: • predisporre progetti compatibili con 
gli obiettivi stabiliti; • gestire le risorse, umane e non, coinvolte nei progetti; • gestire la 
pianificazione e l’avanzamento dei progetti, rispettando obiettivi, tempi e budget; • utilizzare i 
supporti informatici al Project Management (Microsoft Project e Open Project Libre), sempre più 
richiesti, anche in ambito pubblico e nei bandi, come strumento gestionale per la presentazione 
dei progetti ed il loro controllo/reporting.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso adotta un approccio rigoroso ma, al tempo stesso, con immediata spendibilità pratica.
Il numero di partecipanti è volutamente contenuto in modo da consentire la massima interattività 
(via video, audio e chat). 

DESTINATARI
• RUP, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti • Funzionari pubblici impegnati nella gestione 
dei progetti PNRR/PNC •  Figure di responsabilità operanti nell’Area tecnica di Amministrazioni e 
Società pubbliche • Fornitori delle PP.AA. • Liberi professionisti interessati alla materia.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di “frequenza con profitto” (come previsto dalla 
normativa), previa frequenza ad almeno il 70% delle lezioni e a seguito del superamento di un test 
finale di apprendimento.

NUMERO CHIUSO
Il corso, a numero chiuso, è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet); 
si consiglia l’uso di webcam e microfono. Il partecipante riceverà una mail da 
Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula virtuale.  
N.B. Si precisa che le lezioni on-line non saranno registrate.



Il Corso, della durata complessiva di 35 ore, rappresenta uno dei due 
prerequisiti per la più importante, elevata e diffusa certificazione professionale 
internazionale di Project Management: la Project Management Professional PMP® 
del Project Management Institute PMI®. Si ricorda che l’altro prerequisito è poter 
dimostrare esperienza di PM per un totale in ore, non necessariamente in un 
periodo consecutivo, corrispondenti a 2 anni – 3 anni – 5 anni (se in possesso 
rispettivamente di una laurea magistrale o specialistica – una laurea triennale 
o diploma universitario – un diploma di scuola media superiore). In mancanza 
di tale esperienza, nulla osta ovviamente a sostenere un esame per certificazioni 
professionali di PM che non richiedono esperienza già maturata (come la CAPM® 
del PMI®). Si specifica che l’esame per la certificazione PMP® (o CAPM®) è sempre 
successivo al corso e non obbligatorio, e nessun ente formativo o società di 
consulenza lo comprende all’interno dei corsi, essendo l’esame autonomo (con i 
suddetti prerequisiti) e gestito dal PMI® online o presso centri autorizzati.

DURATA DEL CORSO  E CERTIFICAZIONI 

Hanno partecipato alle edizioni 2023
• Agenzia Regionale Sicilia per la Protezione dell’Ambiente • Agenzia Veneta per 
i pagamenti (AVEPA) • Agenzia territoriale Regione Puglia servizio gestione rifiuti 
(AGER) • ASST di Cremona •ASST di Mantova • Autorità sistema portuale di Livorno 
• Azienda Cuneese dell'Acqua (ACDA) • Centro Veneto ricerca e innovazione per la 
sanità digitale • Città Metropolitana di Genova • Comune di Catanzaro • Comune 
di Luserna S. Giovanni • Comune di Moncalieri • Fondazione Patrimonio Ca’ 
Granda di Milano • Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma (INGV) 
• Regione Veneto • Università di Bologna • Università della Calabria • Università 
di Pisa • Trentino Sviluppo SpA • Valle Camonica SpA. 



  1^UNITÀ DIDATTICA  

I FONDAMENTI DEL PROJECT MANAGEMENT  
E L’IMPOSTAZIONE DI UN PROGETTO (WBS)
Mercoledì 8 maggio 2024, ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30

  2^UNITÀ DIDATTICA  

LA GESTIONE (PIANIFICAZIONE & CONTROLLO)  
DELLE TEMPISTICHE – IL CRONOPROGRAMMA
Lunedì 13 maggio 2024, ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30

  3^UNITÀ DIDATTICA  

PROJECT MANAGER, ORGANIZZAZIONE PER PROGETTI, 
GESTIONE DELLE RISORSE E DEI CARICHI DI LAVORO
Mercoledì 22 maggio 2024, ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30

  4^UNITÀ DIDATTICA  

GESTIONE DEI COSTI (BUDGETING E CONTROLLO): 
IL PROGETTO COME INVESTIMENTO
Mercoledì 29 maggio 2024, ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30

  5^UNITÀ DIDATTICA  

MULTI-PROJECT, RISK MANAGEMENT,  
AGILE PROJECT MANAGEMENT
Lunedì 3 giugno 2024, ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30

 Struttura del corso  Il corso si articola in 5 unità didattiche,  
della durata singola di 7 ore 



€ 700,00 + IVA* 

€ 800,00 + IVA* 

per gli abbonati 2024 alle riviste  

e servizi internet Maggioli in materia di appalti

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A., 
   ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 (e successive modificazioni)

 Quota  
 di partecipazione  

La quota include: accesso alla diretta del corso, 
materiale didattico e accesso gratuito per 30 giorni 
al servizio internet www.appaltiecontratti.it  
(fatturazione all’avvio del corso, contestualmente  
allo svolgimento della prima giornata).



  1^UNITÀ DIDATTICA  

 Programma  
I temi trattati, volti a coprire i principali aspetti del Project Management saranno i seguenti, secondo una sequenza 
indicativa ma strettamente rispondente allo standard PMI® rif. PMBOK 6th ed. 2017 & 7th ed. 2021 e ISO 
21502 “Guida al Project Management” (“Aree di conoscenza”, “Dominii”, “Macro-fasi/processi”). I contenuti 
saranno supportati e applicati – nella seconda parte dei pomeriggi – attraverso l’uso dei software di Project 
Management (Microsoft Project e Open Project Libre, quest’ultimo scaricabile gratuitamente e funzionante sia in 
ambiente Windows che Mac).

I FONDAMENTI DEL PROJECT MANAGEMENT 
E L’IMPOSTAZIONE DI UN PROGETTO (WBS)
Mercoledì 8 maggio 2024, ore 9.00 – 17.30

Principi e variabili del Project Management
• Principi del Project Management.
• Le variabili del Project Management.
• Progetto, Programma, Portafoglio.

Gli standard internazionali e le certificazioni professionali di Project Management
• Project Management Institute (PMI®), International Project Management Association (IPMA®), Prince2®

• La norma ISO 21502:2020.
• Business, Aree di conoscenza e Dominii PMI-PMBOK® edizione 2021.

Applicazioni del Project Management
• Tipologie di progetti  

(Riforme, Progettazione tecnica, Gestione delle commesse, Progetti di miglioramento).

Project Management e PNRR
• Missione, Componente, Milestone & Target, Riforma / Investimento, Misura,  

Progetto (CUP - Codice Unico di Progetto).

Impostazione di un progetto
• L’approccio sistemico del Company-Wide Project Management.
• Le attività di progetto: la Work Breakdown Structure (WBS).

Software di Project Management
• La Work Breakdown Structure (WBS), i Work Packages (WPs), i “deliverables” per ogni WP.



  2^UNITÀ DIDATTICA  

 Programma  

LA GESTIONE (PIANIFICAZIONE & CONTROLLO) 
DELLE TEMPISTICHE – IL CRONOPROGRAMMA
Lunedì 13 maggio 2024, ore 9.00 – 17.30

La gestione strategica dei progetti
• Strategie di progetto.
• Il “project scope” e il ciclo di vita del progetto.
• Il “project delivery”.

Fasi del progetto
• Avvio e Project Charter.
• Il piano di progetto (Project Plan).
• Approvvigionamenti ed esecuzione.
• Monitoraggio e controllo.
• Chiusura e rendicontazione.

La gestione del tempo
• La rappresentazione del tempo: il diagramma di Gantt.
• La rappresentazione del tempo: il diagramma reticolare.
• Schedule (“Cronoprogramma”) e criticità delle attività: le tecniche reticolari.
• Critical Path Method (CPM) e Program Evaluation and Review Technique (PERT).
• Controllo-avanzamenti del progetto.

Software di Project Management
• Diagrammi di Gantt e reticolari.
• Cronoprogramma, attività critiche e “slack” (data massima – data minima).
• Confronto pianificato/corrente/consuntivato.



  3^UNITÀ DIDATTICA  

 Programma  

PROJECT MANAGER, ORGANIZZAZIONE 
PER PROGETTI, GESTIONE DELLE RISORSE 
E DEI CARICHI DI LAVORO
Mercoledì 22 maggio 2024, ore 9.00 – 17.30

Organizzazione per progetti – Risorse umane
• L’organizzazione di un progetto.
• Soluzioni organizzative per la gestione dei progetti.
• Strutture organizzative a matrice.
• La cultura di progetto.
• Il Project Management Office (PMO).

Il ruolo del Project Manager
• Caratteristiche (“skills”).
• Responsabilità.
• Professione.

La gestione degli stakeholders
• Il Project Stakeholder Management.
• Pianificazione della gestione degli stakeholders.
• Gestione degli stakeholders.

La gestione della comunicazione di progetto
• Le responsabilità di progetto e la gestione dei conflitti.
• Risorse umane: People & Team Management.
• Team working di progetto.
• La comunicazione di progetto.
• Il project reporting.
• Importanza dei meeting di progetto.

Software di Project Management
• Assegnazione delle risorse alle attività.
• Visualizzazioni/report “Gestione Attività” e “Uso Risorse”.
• Livellamento delle risorse.
• Rendicontazione delle ore e % di avanzamento.



 Programma  

GESTIONE DEI COSTI (BUDGETING E CONTROLLO): 
IL PROGETTO COME INVESTIMENTO
Mercoledì 29 maggio 2024, ore 9.00 – 17.30

Gestione della qualità - Rapporto qualità/prezzo
• Concetto di qualità; prezzo, valore.
• Risvolti legali e contrattuali.

La gestione dei costi di progetto
• Il Cost Estimating.
• Stima dei costi e calcolo del costo globale di progetto.
• Il Cost Budgeting (aggiustamento di budget).
• Project Budget Breakdown Structure (PBBS): “cost accounts”, “baseline”, “contingencies”.
• Il Cost Control: l’Earned Value Method (EVM).
• L’analisi degli scostamenti dal budget.
• La rendicontazione di progetto.

La gestione dei progetti come investimenti
• Il Capital Budgeting: analisi e valutazione di un progetto come investimento.
• Tecniche di valutazione degli investimenti.

Rendicontazione di progetto
• Reportistica e documentazione.
• Tecniche di valutazione degli investimenti.

Software di Project Management
• Budget spiegato per attività e per risorse.
• Earned Value Method (EVM).
• Confronto pianificato/corrente/consuntivato.

  4^UNITÀ DIDATTICA  



 Programma  

MULTI-PROJECT, RISK MANAGEMENT, 
AGILE PROJECT MANAGEMENT
Lunedì 3 giugno 2024, ore 9.00 – 17.30

La gestione integrata dei progetti – Multi-Project Management
• Interdipendenze fra progetti.
• Gestione del portafoglio.
• Famiglie di progetti e strutture di riferimento per famiglia.
• Procedure di Project Management.
• La matrice delle 3R (Rilevanza - Rischio - Risorse).
• Scheda sintetica standard di progetto.
• La “riunione periodica” sui progetti in corso.
• Software di Project Management: gestione integrate dei progetti e condivisione delle risorse.

La gestione dei rischi
• Il Project Risk Management.
• Identificazione dei rischi.
• Analisi qualitativa dei rischi.
• Analisi quantitativa dei rischi.
• Pianificazione della risposta ai rischi; mitigazione dei rischi.
• Monitoraggio dei rischi.
• Esercitazione sulla redazione di un piano dei rischi di progetto (con Excel).

Innovazione e Project Management 
• Il Project Management come strumento per l’innovazione.
• Collaborative Project Management.

Agile Project Management
• Progetti “liquidi” / “estremi” e tecniche “agili”: la nuova gestione per progetti.
• L’Agile Project Management.
• La metodologia SCRUM.

Test finale di apprendimento

  5^UNITÀ DIDATTICA  



Servizio Clienti 

tel. 0541 628200 - formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it
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